- **Week 1-8: Sprint Planning**
- Opstellen van de Sprint Backlog
- Definiëren van de doelen voor de sprint
- Het team bespreekt en begrijpt de product backlog items die in de sprint worden opgenomen
- Het team verdeelt de taken en schat de inspanning voor elk item
- **Week 1: Daily Stand-up (Sprint Week 1-8)**
- 17-05-2023 / 11:15 Tijd
- Elk teamlid beantwoordt de volgende vragen:

Wat ga ik vandaag doen?

- Ahmet / Design maken
- Abdi / Ziek
- Vinicius / Vragenlijst klantengesprek
- Calvin / Vragenlijst klantengesprek
- Halil / Trello oprichten / Github aanmaken / Ontwerp
- 2. Zijn er eventuele obstakels die mijn voortgang belemmeren?
 - Bo was niet helder maar door even rond te vragen is het even wat belangrijker
- **Week 2-8: Sprint Execution**
- Het team werkt aan de geplande taken volgens de sprint backlog
- Dagelijkse stand-ups vinden plaats op dezelfde tijd en locatie als in week 1

- **Week 2-8: Daily Stand-up (Sprint Weeks 2-8)**
- 24-05-2023 / 11:15 Tijd
- Elk teamlid beantwoordt de volgende vragen:
 - 1. Wat ga ik vandaag doen?
 - Ahmet / Design maken
 - Abdi / Ziek
 - Vinicius / Vragenlijst klantengesprek
 - Calvin / Vragenlijst klantengesprek
 - Halil / Trello oprichten / Github aanmaken / Ontwerp
 - 2. Zijn er eventuele obstakels die mijn voortgang belemmeren?
 - Niet meer zo veel maar er is nog steeds onduidelijkheid wat er gemaakt moet worden en met wat het gemaakt moet worden.