- \*\*Week 1-8: Sprint Planning\*\*
- Opstellen van de Sprint Backlog
- Definiëren van de doelen voor de sprint
- Het team bespreekt en begrijpt de product backlog items die in de sprint worden opgenomen
- Het team verdeelt de taken en schat de inspanning voor elk item
- \*\*Week 1: Daily Stand-up (Sprint Week 1-8)\*\*
- 10-05-2023 / 11:15 Tijd
- Elk teamlid beantwoordt de volgende vragen:

- Ahmet / Design maken
- Abdi / Ziek
- Vinicius / Vragenlijst klantengesprek
- Calvin / Vragenlijst klantengesprek
- Halil / Trello oprichten / Github aanmaken / Ontwerp
- 2. Zijn er eventuele obstakels die mijn voortgang belemmeren?
  - Bo was niet helder maar door even rond te vragen is het even wat belangrijker
- \*\*Week 2-8: Sprint Execution\*\*
- Het team werkt aan de geplande taken volgens de sprint backlog
- Dagelijkse stand-ups vinden plaats op dezelfde tijd en locatie als in week 1

- \*\*Week 2-8: Daily Stand-up (Sprint Weeks 2-8)\*\*
- 17-05-2023 / 11:15 Tijd
- Elk teamlid beantwoordt de volgende vragen:
- 1. Wat ga ik vandaag doen?
  - Ahmet / Design maken
  - Abdi / Ziek
  - Vinicius / Vragenlijst klantengesprek
  - Calvin / Vragenlijst klantengesprek
  - Halil / Trello oprichten / Github aanmaken / Ontwerp
- 2. Zijn er eventuele obstakels die mijn voortgang belemmeren?
  - Niet meer zo veel maar er is nog steeds onduidelijkheid wat er gemaakt moet worden en met wat het gemaakt moet worden.
- \*\*Week 3-8: Sprint Planning\*\*
- Opstellen van de meer User stories
- Definiëren van de doelen voor de sprint
- Het team bespreekt en begrijpt de product backlog items die in de sprint worden opgenomen
- Het team verdeelt de taken en schat de inspanning voor elk item
- \*\*Week 3: Daily Stand-up (Sprint Week 3-8)\*\*
- 24-05-2023 / 11:15 Tijd
- Elk teamlid beantwoordt de volgende vragen:

- Ahmet / Design / Trello User stories vullen
- Abdi / Wordpress
- Vinicius / Vragenlijst klantengesprek
- Calvin / Vragenlijst klantengesprek
- Halil / Trello User stories vullen / GitHub in orde houden / Wordpress
- 2. Zijn er eventuele obstakels die mijn voortgang belemmeren?
  - Wordt helderder

- \*\*Week 4-8: Sprint Planning\*\*
- Opstellen van de meer User stories
- Definiëren van de doelen voor de sprint
- Het team bespreekt en begrijpt de product backlog items die in de sprint worden opgenomen
- Het team verdeelt de taken en schat de inspanning voor elk item
- \*\*Week 4: Daily Stand-up (Sprint Week 4-8)\*\*
- 31-05-2023 / 11:15 Tijd
- Elk teamlid beantwoordt de volgende vragen:

- Ahmet / Design / Trello User stories vullen
- Abdi / Wordpress
- Vinicius / Design in orde houden
- Calvin / Vragenlijst klantengesprek
- Halil / Trello User stories vullen / GitHub in orde houden / Wordpress
- 2. Zijn er eventuele obstakels die mijn voortgang belemmeren?
  - Op dit moment belemmerd niks ons!
- \*\*Week 5-8: Sprint Planning\*\*
- Opstellen van de meer User stories
- Definiëren van de doelen voor de sprint
- Het team bespreekt en begrijpt de product backlog items die in de sprint worden opgenomen
- Het team verdeelt de taken en schat de inspanning voor elk item

<sup>\*\*</sup>Week 5: Daily Stand-up (Sprint Week 5-8)\*\*

- 07-06-2023 / 11:15 Tijd
- Elk teamlid beantwoordt de volgende vragen:

- Ahmet / Wordpress
- Abdi / Wordpress
- Vinicius / Design in orde houden
- Calvin / Vragenlijst klantengesprek
- Halil / Trello User stories vullen / GitHub in orde houden / Wordpress
- 2. Zijn er eventuele obstakels die mijn voortgang belemmeren?
  - Op dit moment belemmerd niks ons!
- \*\*Week 6-8: Sprint Planning\*\*
- Opstellen van de meer User stories
- Definiëren van de doelen voor de sprint
- Het team bespreekt en begrijpt de product backlog items die in de sprint worden opgenomen
- Het team verdeelt de taken en schat de inspanning voor elk item
- \*\*Week 6: Daily Stand-up (Sprint Week 6-8)\*\*
- 14-06-2023 / 11:15 Tijd
- Elk teamlid beantwoordt de volgende vragen:

- Ahmet / Design / Trello User stories vullen
- Abdi / Wordpress
- Vinicius / Design in orde houden
- Calvin / Vragenlijst klantengesprek
- Halil / Trello User stories vullen / GitHub in orde houden / Wordpress
- 2. Zijn er eventuele obstakels die mijn voortgang belemmeren?
  - op dit moment dat de docent opeens komt dat we docker moet gaan gebruiken.

- \*\*Week 7-8: Sprint Planning\*\*
- Definiëren van de doelen voor de sprint
- Het team bespreekt en begrijpt de product backlog items die in de sprint worden opgenomen.
- De wordpress afmaken en de designs fixen.
- \*\*Week 7: Daily Stand-up (Sprint Week 7-8)\*\*
- 14-06-2023 / 11:15 Tijd
- Elk teamlid beantwoordt de volgende vragen:

- Ahmet / Design / Trello User stories vullen
- Abdi / Wordpress
- Vinicius / Design in orde houden
- Calvin / Vragenlijst klantengesprek
- Halil / Trello User stories vullen / GitHub in orde houden / Wordpress
- 2. Zijn er eventuele obstakels die mijn voortgang belemmeren?

niks